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Tässä työssä käsitellään yksityiskohtaisesti kumibitumipohjaisien geomemb-
raanien asentamisen laadunvalvontaa. Työn pohjana oleva aineisto kuvineen ja 
taulukoineen on koottu pääosin kesällä 2010 tapahtuneen Kittilän kaivoksen 
NP3-rikastushiekka-altaan maarakennustöiden laadunvalvonnan tuloksena. 
Lähtökohdat kumibitumipohjaisien geomembraanien asentamisen laadunval-
vontaan olivat haasteelliset, sillä valmiit ja yksiselitteiset ohjeet kyseiseen laa-
dunvalvontatyöhön puuttuivat kokonaan. Tämän työn tavoitteena olikin tuoda 
esille työohjemaisessa muodossa kyseisellä työmaalla käytetyt laadunvalvon-
tamenetelmät kumibitumipohjaisien geomembraanien asentamisen laatuun liit-
tyen. NP3-rikastushiekka-allas toimii kullan rikastusprosessissa syntyvän ympä-
ristölle haitallisen jätelietteen loppusijoituspaikkana, joten yksi työn tavoitteista 
oli korostaa myös asianmukaisen laadunvalvonnan tärkeyttä ympäristön kan-
nalta. 
Tutkimusmenetelmänä kumibitumipohjaisien geomembraanien asentamisen 
laadunvalvonnassa toimi pääasiassa geomembraanien välisien saumojen hitsin 
laadun silmämääräinen tarkastelu. Lisäksi poikkeavat kohdat saumoissa tutkit-
tiin tarkemmin sauman paksuuksia tietyssä kohdassa ilmoittavalla ultraäänitut-
kalla. Laadunvalvonnan tuloksena paikattavia kohtia geomembraaneissa ja nii-
den välisissä saumoissa kertyi yhteensä 284 kappaletta. Geomembraanien 
asennusalue, jolla poikkeamat havaittiin, oli noin 24 hehtaarin kokoinen. 
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This study concerns the quality control of bituminous geomembranes during  
installation in detail. The subject of this study with all the pictures and tables, 
bases mainly on to the results of the quality control, made in Kittilä Mine´s NP3 
–tailings pond construction site during summer 2010. 
The starting point within the quality control of the bituminous geomembranes 
during installation was challenging, because there were no completed and    
unambiguous instructions for the concerned quality control task. Thus the aim 
of this study is to disclose the used procedures in the quality control on this 
named construction site. One aim is also to emphasize the importance of the 
suitable quality control regarding environment. In this case, the tailings are  
contaminant byproducts, which are formed during the gold concentration     
process. 
The quality control task proceeded mainly by examining the welded seams of 
the geomembranes by eye. The deviant spots on the seams were examined 
more closely with a thickness-notifying ultrasonic radar. Due to the quality      
control of the bituminous geomembranes during installation, there were 284 
spots found, which needed to be patched up. The installation area of the               
geomembranes was approximately 24 hectares. 
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TERMIT 
geomembraani maaperän ja pohjavesien suojaamiseen sekä 
muuhun vaativaan vedeneristykseen tarkoitet-
tu lähes vettä läpipäästämätön keinotekoinen 
eriste 
keinotekoinen eriste nesteiden tai kaasujen eristykseen käytetty 
ohut ja taipuisa tiivistyskalvo, joka on valmistet-
tu yleensä polymeereistä tai bitumista 
kumibitumi valmistettu bitumimassasta, johon on lisätty 
SBS-elastomeeriä 
laadunvalvonta laadunvalvonnalla tarkoitetaan tässä yhteydes-
sä rakennusaikaista valvontaa, jonka avulla 
osoitetaan, että toteutus noudattaa suunnitel-
mia ja työselityksissä asetettuja vaatimuksia 
rikastushiekka-allas malmin rikastamisprosessissa muodostuvan ri-
kastushiekan käsittelyä sekä prosessiveden 
kierrättämistä ja puhdistamista varten rakennet-
tu järjestelmä 
suotovesi         maamassan läpi suotautunut vesi 
tiivistysrakenne pohjavedensuojausrakenne, jonka suojausvai-
kutus perustuu alhaiseen vedenläpäisevyyteen 
vedenläpäisevyys vedenläpäisevyydellä tarkoitetaan vesimäärää, 
joka aikayksikössä virtaa määrätyn poikkileik-
kauksen kautta 
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1 JOHDANTO 
Geomembraanit ovat ohuita, vaativaan vedeneristykseen tarkoitettuja tiivistys-
kalvoja, jotka on valmistettu yleensä polymeereistä tai bitumista. Geomemb-
raaneja käytetäänkin maaperän ja pohjavesien suojaamiseen esimerkiksi kaa-
topaikkojen tiivistysrakenteissa sekä kaivosten rikastushiekka-altaissa, vastaa-
vanlaisissa pohjarakenteissa. Tiivistysrakenteissa geomembraanit toimivat var-
sinaista tiivistävää rakennetta haitalliselta kuormitukselta suojaavana 
kerroksena sekä suotovesien keräilijöinä. Lähtökohtaisesti tiivistysrakenteet 
ovat aina vaativia rakenteita, joiden suunnitteleminen ja rakentaminen vaativat 
asianomaisilta riittävää pätevyyttä ja kokemusta kyseisistä rakenteista. 
Tässä työssä käsitellään yksityiskohtaisesti kumibitumipohjaisien geomemb-
raanien asentamisen laadunvalvontaa. Työn pohjana oleva aineisto kuvineen ja 
taulukoineen on koottu pääosin kesällä 2010 tapahtuneen Kittilän kaivoksen 
NP3-rikastushiekka-altaan maarakennustöiden laadunvalvonnan tuloksena. 
Tämän työn tilaajana toimiva sekä Kittilän kaivokselle kumibitumipohjaiset 
geomembraanit toimittanut Icopal Oy hyödyntää työn tuloksia osaltaan toimin-
nassaan. 
Kumibitumipohjaisien geomembraanien asentamisen laadunvalvonnan aloitta-
minen NP3-rikastushiekka-altaan työmaalla oli haasteellista, sillä valmiit ja yk-
siselitteiset ohjeet kyseiseen laadunvalvontatyöhön puuttuivat kokonaan. Tä-
män työn tavoitteena onkin tuoda esille työohjemaisessa muodossa kyseisellä 
työmaalla käytetyt menetelmät kumibitumipohjaisien geomembraanien asenta-
misen laadunvalvonnassa. Yksi työn tavoitteista on korostaa myös tiivistysra-
kenteiden asianmukaisen laadunvalvonnan tärkeyttä ympäristön kannalta kat-
sottuna. 
Rikastushiekka-altaat vaativat erillisten pohjarakenteiden lisäksi myös erilliset 
pintarakenteet, kun altaat aikanaan poistetaan käytöstä. Tässä työssä käsitel-
lään kuitenkin vain rikastushiekka-altaiden toiminnan aikaisia rakenteita, joten 
pintarakenteisiin ja niille asetettuihin vaatimuksiin ei ole otettu kantaa. 
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2 RIKASTUSHIEKKA-ALLASRAKENTEET 
Rikastusprosessissa kaivoksesta louhitusta raaka-aineesta eli malmista poiste-
taan hyödyttömät mineraalit eli harmeet. Prosessissa muodostunut jäte, rikas-
tushiekka, koostuu pääasiassa näistä harmeista. Se saattaa sisältää lisäksi 
prosessivettä, prosessikemikaaleja ja jonkin verran mineraaleja, joita ei ole saa-
tu talteen. Rikastushiekka loppusijoitetaan rikastushiekka-altaisiin, eli rikastus-
hiekan käsittelyä sekä prosessiveden puhdistamista ja kierrättämistä varten ra-
kennettuihin järjestelmiin, jotka koostuvat erikseen rakennettujen 
pohjarakenteiden lisäksi yleensä patorakenteista. (Himmi 2007, 37-38.) 
Kaatopaikalla tarkoitetaan jätteiden käsittelypaikkaa, jossa jätettä sijoitetaan 
maan päälle tai maahan. Kaatopaikalla tarkoitetaan myös tuotantopaikan yh-
teydessä olevaa paikkaa, jonne jätteen tuottaja sijoittaa omaa jätettään, sekä 
lisäksi paikkaa, joka on käytössä yli vuoden ja jossa jätettä varastoidaan väliai-
kaisesti (VNp 1049/1999, 2. §). Kaatopaikat luokitellaan kolmeen luokkaan kaa-
topaikoille sijoitettavan jätteen ominaisuuksien perusteella seuraavasti (VNp 
861/1997, 3. §): 
• pysyvän jätteen kaatopaikka 
• tavanomaisen jätteen kaatopaikka 
• ongelmajätteen kaatopaikka. 
Kaatopaikoille saa sijoittaa vain niiden luokituksen mukaisia jätteitä. Pysyvällä 
jätteellä tarkoitetaan jätettä, jossa ei pitkänkään ajan kuluessa tapahdu olen-
naisia fysikaalisia, kemiallisia tai biologisia muutoksia eikä jäte aiheuta vaaraa 
tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Tavanomaisella jätteellä tarkoitetaan jä-
tettä, joka ei ole ongelmajätettä eikä pysyvää jätettä, eli käytännössä yhdyskun-
ta- ja teollisuusjätettä (VNp 861/1997, 2.-3. §). Ongelmajätteellä tarkoitetaan jä-
tettä, joka voi kemiallisten tai muiden ominaisuuksiensa perusteella aiheuttaa 
erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle (VNp 1072/1993, 3. §). 
Rikastushiekka luokitellaan sen ominaisuuksien mukaan joko ongelmajätteeksi, 
tavanomaiseksi jätteeksi tai pysyväksi jätteeksi. 
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2.1 Pohjarakenteet 
Niin kuin kaatopaikkarakenteilta, myös rikastushiekka-altaiden pohjarakenteilta 
edellytetään erillisiä pohjavedensuojausrakenteita, sillä mikään pohjamaatyyppi 
ei yleensä täytä yhtäaikaa vaadittuja pohjamaan kantavuus- ja vedenlä-
päisevyysarvoja. Rikastushiekka-altaiden pohjat ovatkin rakenteiltaan tiivistys-
rakenteita eli varsinaisesta tiivistävästä kerroksesta ja sitä haitalliselta kuormi-
tukselta suojaavasta kerroksesta koostuvia monikerrosrakenteita. 
Varsinainen tiivistävä kerros eli mineraalinen tiivistyskerros rakennetaan yleen-
sä tietyt vedenläpäisevyys- ja paksuusvaatimukset täyttävästä luonnon kiven-
näismaa-aineksesta (kuva 1). Kun mineraalisen tiivistyskerroksen alapuolisen 
pohjamaan ensisijaisena tehtävänä on olla riittävän kantava, estää varsinainen 
tiivistävä kerros haitta-aineita suotautumasta maaperään. Mineraalisella ainek-
sella on lisäksi kyky sitoa itseensä myös raskasmetalleja. (Leppänen 1998, 54.) 
 
 
KUVA 1. Mineraalisen tiivistyskerroksen rakentamista pohjamaan päälle NP3-
rikastushiekka-altaan työmaalla (Arffman. 2010) 
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Mineraalista tiivistyskerrosta haitalliselta kuormitukselta suojaava kerros, eli 
keinotekoinen eriste, pidättää joitakin haitta-aineita, kuten esimerkiksi orgaani-
sia yhdisteitä, ja tehostaa suotovesien keräilyä. Mineraalinen tiivistyskerros ja 
sitä täydentävä keinotekoinen eriste muodostavatkin yhdessä yhdistelmätiivis-
terakenteen ja estävät haitta-aineiden kulkeutumisen tehokkaammin kuin yksit-
täinen rakenne erikseen. Keinotekoisena eristeenä käytetään yleensä geo-
membraania eli nesteiden ja kaasujen eristykseen käytettävää ohutta ja 
taipuisaa tiivistyskalvoa, jonka paksuus on vähintään 2,0 mm. Mikäli geomemb-
raani ei kestä mekaanista rasitusta (esimerkiksi HDPE-muovikalvo), suojataan 
se vielä erillisellä suojarakenteella, kuten esimerkiksi mineraaliaineksella tai 
geotekstiilillä. (Leppänen 1998, 55-56.) 
2.2 Patorakenteet 
Rikastushiekka-altaat koostuvat erikseen rakennettujen pohjarakenteiden lisäk-
si altaita ympäröivistä patorakenteista. Padolla tarkoitetaan patoturvallisuuslain 
(VNp 494/2009, 4. §) mukaan seinämäistä tai vallimaista rakennetta, jonka tar-
koituksena on pysyvästi tai tilapäisesti estää rakenteen takana olevan nesteen 
tai nestemäisesti käyttäytyvän aineen leviäminen tai säädellä padotun aineen 
pinnan korkeutta. 
Rikastushiekka-altaita ympäröivät padot eli kaivospadot voivat olla joko vettä 
läpi suotaavia (esimerkkinä liite 1) tai kokonaan vesitiiviitä (esimerkkinä liite 2). 
Kaivospadot voivat olla lisäksi rakenteiltaan joko vyöhykepatoja, jotka muodos-
tuvat vedenläpäisevyydeltään useasta erilaisesta materiaalista, tai homogeeni-
sia maapatoja, jotka koostuvat vuorostaan suurimmaksi osaksi yhdestä materi-
aalista. Liitteen 1 mukainen esimerkki suotavasta vyöhykepadosta koostuu 
toiminnaltaan erilaisista rakenteellisista osista. Tiivistysosan (1) tehtävänä on 
toimia vettä padottavana rakenteena. Suodattimet (2) estävät padon sisäistä 
eroosiota ja kuivatusjärjestelmään (3) purkautuvat padon läpi suotautuvat ve-
det. Tukipenger (4) varmistaa padon vakavuuden yhdessä muiden rakenneosi-
en kanssa. Padon ylimpien kerroksien eli luiskaverhouksien (5) tehtävänä on 
estää tukipenkereen eroosio sateen tai aallokon vaikutuksesta. Verhoukset pa-
rantavat lisäksi luiskien vakavuutta. (Sivonen – Frilander 2002, 16-17.) 
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2.3 Rikastushiekka-allasrakenteiden vaatimukset 
2.3.1 Ympäristölupa ja siihen vaikuttava lainsäädäntö 
Vuonna 2000 voimaan tullut ympäristönsuojelulaki (YSL) koskee kaikkia ympä-
ristön osa-alueita mahdollisesti pilaavaa toimintaa sekä toimintaa, jossa syntyy 
jätettä. Jätteen hyödyntäminen ja käsittely ovat myös YSL:n alaisia. YSL:n mu-
kaan ympäristön pilaantumisella tarkoitetaan sellaista ihmisen toiminnasta joh-
tuvaa, muun muassa aineen päästämistä tai jättämistä ympäristöön niin, että 
sen seurauksena aiheutuu joko yksin tai yhdessä muiden päästöjen kanssa 
terveyshaittaa, haittaa luonnolle ja sen toiminnoille tai luonnonvarojen käyttämi-
sen estymistä tai melkoista vaikeutumista. Lisäksi YSL:iin kuuluvan maaperän 
pilaamiskiellon mukaan maahan ei saa jättää tai päästää jätettä eikä muuta-
kaan ainetta siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huonone-
minen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 
(86/2000, 2.-7. §) 
Toiminnalle, joka aiheuttaa terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumisen vaaraa, 
vaaditaan YSL:n mukainen ympäristölupa. Ympäristönsuojeluasetuksella 
(169/2000) säädetään tarkemmin luvanvaraisista toiminnoista. Asetuksen mu-
kaan kaivannaisjätteen jätealueet eli rikastushiekka-altaat ovat luvanvaraisia, 
joten niillä on oltava ympäristölupa. Ympäristölupa on oikeusharkintainen hallin-
tolupa, joka myönnetään vasta, kun luvan edellytykset täyttyvät. ”Luvan myön-
täminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan 
sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toiminto-
jen kanssa” (86/2000, 28.-42. §) 
• terveyshaittaa 
• merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa 
• erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista tai vedenhankinnan tai 
yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista 
toiminnan vaikutusalueella. 
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2.3.2 Pohjarakenteille asetetut vaatimukset 
Rikastushiekka-altaiden pohjarakenteisiin sovelletaan samaa lainsäädäntöä 
kuin mitä kaatopaikkojen pohjarakenteilta vaaditaan. 
Valtioneuvoston päätöksen kaatopaikoista (861/1997) mukaan maaperän on ol-
tava kantava ja täytettävä yhteisvaikutuksiltaan vähintään taulukon 1 mukaiset 
veden kyllästämän maan vedenläpäisevyys- (k) ja paksuusvaatimukset. Jos 
kaatopaikan maaperän tiiveys ei vastaa luonnostaan taulukon 1 mukaisia vaa-
timuksia, sitä tulee parantaa rakennetuilla tiivistyskerroksilla vastaavan suojata-
son saavuttamiseksi. Pysyvän ja tavanomaisen jätteen kaatopaikoilla rakenne-
tun tiivistyskerroksen on oltava vähintään 0,5 metriä ja ongelmajätteen 
kaatopaikoilla vähintään 1,0 metrin. Suotovesien keräämiseksi ja haitta-
aineiden pidättämiseksi on tavanomaisen jätteen ja ongelmajätteen kaatopaik-
kojen maaperän tai tiivistyskerroksen päälle lisäksi asennettava keinotekoinen 
eriste. Pysyvän jätteen kaatopaikoilla määrätään tapauskohtaisesti keinotekoi-
sen eristeen tarve. Toisin kuin kaatopaikkojen pohjarakenteet, rikastushiekka-
altaiden pohjat eivät vaadi kuivatuskerrosta, sillä rikastushiekka sijoitetaan suo-
raan keinotekoisen eristeen päälle. 
TAULUKKO 1. VNp 861/1997 mukaisia kaatopaikan pohjarakenteen vaatimuk-
sia 
Kerros Kaatopaikkaluokka 
Pysyvä jäte Tavanomainen jäte Ongelmajäte 
Maaperä Paksuus ≥ 1,0 m; k = 1,0 x 10-7 m/s 
Paksuus ≥ 1,0 m; 
k = 1,0 x 10-9 m/s 
Paksuus ≥ 5,0 
m; k = 1,0 x 10-9 
m/s 
Rakennettu         
tiivistyskerros 
Vaaditaan, pak-
suus ≥ 0,5 m 
Vaaditaan, pak-
suus ≥ 0,5 m 
Vaaditaan, pak-
suus ≥ 1,0 m 
Keinotekoinen    
eriste 
Määrätään ta-
pauskohtaisesti Vaaditaan Vaaditaan 
Kuivatuskerros Määrätään ta-pauskohtaisesti 
Vaaditaan, pak-
suus ≥ 0,5 m 
Vaaditaan, pak-
suus ≥ 0,5 m 
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2.3.3 Patorakenteille asetetut vaatimukset 
Kaivospatoihin sovelletaan uuden kaivoslain (621/2011) mukaisia säännöksiä, 
mutta varsinaiset patoturvallisuusasiat määräytyvät Maa- ja metsätalousminis-
teriön laatimien patoturvallisuusohjeiden mukaan. Koska ohjeet ovat viran-
omaisten määräyksiä ja ohjeita koskevista toimenpiteistä annetun lain 
(573/1989) mukaan vain yleisiä sääntöjä, eivät ne siten ole velvoittavia. (MMM 
1997, 7.) 
”Padon rakenteellisen varmuuden ja käyttövarmuuden on täytettävä sellaiset 
vaatimukset, ettei siitä aiheudu vaaraa turvallisuudelle”. Padon varmuus mää-
räytyy suunnittelu- ja rakennusvaiheessa, joten näiden vaiheiden tulee noudat-
taa kulloinkin hyväksyttyä suunnittelu- ja rakennustapaa (MMM 1997, 10). Kai-
vospatojen eli maapatojen suunnittelulle, rakentamiselle ja tarkkailulle on 
annettu tiettyjä vaatimuksia patoturvallisuusohjeissa. Ohjeissa on annettu lisäk-
si maapadoilta vaadittavia vähimmäismittoja ja -arvoja muun muassa padon 
vakavuudelle, turvavaralle, eli tiivistysosan ja ylimmän vedenpinnan tason (HW-
tason) väliselle erotukselle, sekä padon harjan leveydelle. (MMM 1997, 51-54.) 
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3 TIIVISTYSRAKENTEIDEN LAADUNVALVONTA 
3.1 Laadunvalvonta käsitteenä 
Tiivistysrakenteiden laadunvalvonta jakaantuu materiaalin valmistuksen laa-
dunvalvontaan ja rakennusaikaiseen laadunvalvontaan. Ensimmäiseksi maini-
tussa laadunvalvonnan osassa kyse on esimerkiksi teollisesti valmistetun tuot-
teen, kuten geomembraanin, valmistusvaiheen laadunvalvonnasta, joka on 
toteutettu jo tuotantolaitoksessa (Leppänen – Vahanne – Ahonen 2006, 8). 
Laadunvalvonnalla tarkoitetaan kuitenkin tässä yhteydessä rakennusaikaista, 
toteutettavien rakenteiden valvontaa, jonka avulla pyritään osoittamaan, että to-
teutus noudattaa suunnitelmia ja työohjeissa asetettuja vaatimuksia. 
Laadunvalvonta perustuu kuitenkin pitkälti haluttuihin laatuominaisuuksiin ja se 
pyrkii vastaamaan kysymyksiin (Kankainen – Junnonen 2001, 53.) 
• miten todetaan haluttujen laatuvaatimusten täyttyminen 
• miten menetellään poikkeamatapauksissa ja miten ne raportoidaan 
• mitkä ovat työvaiheeseen liittyvät yleisimmät virheet, miten ne syntyvät ja 
miten virheet tulisi ehkäistä. 
3.2 Rakennusaikaisen laadunvalvonnan osapuolet ja näiden 
tehtävät 
Tiivistysrakenteet ovat vaativia rakenteita, joiden suunnitteleminen ja rakenta-
minen edellyttävät asianomaisilta riittävää kokemusta ja tietämystä niin käytet-
tävien materiaalien ominaisuuksista kuin rakentamistavoistakin. Rakenteiden 
vaativuus yhdistettynä niille sijoitettavan jätteen hallinta- ja rajoittamistarpee-
seen asettavat rakentamisen laadunvalvonnalle suuria haasteita (Leppänen 
ym. 2006, 4). ”Pohjaveden suojausrakennehankkeissa on tärkeää tehdä kaikille 
työn osapuolille selväksi, miten tärkeää rakenteen onnistumisen kannalta on, 
että kaikki työvaiheet tehdään huolellisesti” (Leppänen 1998, 113). 
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Tiivistysrakenteiden rakennusaikainen laadunvalvonta voidaan jaotella (Leppä-
nen ym. 2006, 8.) 
• rakennuttajan laadunvalvontaan (rakennuttajalla tarkoitetaan tässä yh-
teydessä ympäristöluvan saanutta rakennuskohteen haltijaa) 
• urakoitsijan laadunvalvontaan 
• viranomaisen laadunvalvontaan 
• riippumattoman laadunvalvojan laadunvalvontaan. 
Rakennuttaja vastaa aina tiivistysrakenteiden ympäristöluvan ehtojen täyttymi-
sestä. Pääasiallisena rakennuttajan laadunvalvontatoimenpiteenä rakentamis-
vaiheessa on työmaavalvonta. Rakennuttajan työmaavalvoja, paikallisvalvoja, 
seuraa ja raportoi työmaan etenemistä päivittäin (Leppänen ym. 2006, 5-8). 
Raportoinnin tavoitteena on dokumentoida hyväksi koetut menettelytavat sekä 
tunnistaa laaturiskejä sisältävät työt. Laaturiskejä sisältävien töiden tunnistami-
nen auttaa selvittämään mahdollisten, jo syntyneiden virheiden aiheuttamissyi-
tä, jotta tulevaisuudessa voitaisiin välttää nämä virheelliset menettelytavat 
(Kankainen ym. 2001, 38). 
Urakoitsijan vähimmäisvaatimukset laadunvalvontatoimenpiteiden osalta mää-
ritellään työselityksessä ja laadunvalvontasuunnitelmassa. Urakoitsija tekee li-
säksi oman laatujärjestelmänsä mukaisia ja työn suorituksen kannalta tarpeelli-
seksi näkemiään laadunvarmistustoimenpiteitä, kuten esimerkiksi mittauksia, 
tarkastuksia ja katselmuksia. Laadunvalvonnan sisältö esitetään urakoitsijan 
laatusuunnitelmassa, jossa esitetään myös toimenpiteet laatuvaatimusten alit-
tuessa. (Leppänen ym. 2006, 11.) 
Viranomaiset määrittävät laadunvalvonnan osalta rakennushankkeessa vain 
vähimmäistason, jonka sen on täytettävä. Viranomaisten ensisijainen tehtävä 
on varmistaa rakennushankkeessa olevien asiantuntemus ja pätevyys, sekä 
huolehtia, että hankkeessa noudatetaan lainsäädännössä asetettuja toiminta-
velvoitteita (Kankainen ym. 2001, 39). Viranomainen voi valvoa tiivistysraken-
nehankkeen etenemistä alueellisen ympäristökeskuksen, paikallisen viran-
omaisen tai työsuojeluviranomaisen edustajan voimin (Leppänen ym. 2006, 5). 
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Usein tiivistysrakenteiden lupaehdoissa edellytetään asiantuntijavalvojan käyt-
töä, jolla ei ole riippuvuussuhteita rakennushankkeen urakoitsijoihin, materiaali-
toimittajiin tai suunnittelijoihin, eli riippumattoman laadunvalvojan käyttöä. 
Riippumaton laadunvalvoja edustaa rakennuttajaa ja ympäristölupaviranomais-
ta ja seuraa urakoitsijan materiaalien, työsuoritusten ja laadunvalvonnan laatua, 
sekä lupamääräysten toteutumista. (Leppänen ym. 2006, 3-5.) 
3.3 Laatuvaatimusten määrittäminen 
Rakennustyömailla vallitseva laatuajattelumalli, valmistuskeskeinen laatu, ko-
rostaa työn virheettömyyttä ja yhdenmukaisuutta erikseen määritettyihin spesi-
fikaatioihin ja suunnitelmiin nähden. Nämä annetut standardit, piirustukset, tole-
ranssit ja työohjeet määrittelevät hyväksyttävän laadun tarkkaan ja tekevät näin 
ollen valmistuskeskeisestä laadusta yksiselitteisen. Laatuvaatimusten ymmär-
täminen ja niiden yksiselitteisyys onkin laadun tekemisen tärkein edellytys. 
(Kankainen ym. 2001, 8-37.) 
Tiivistysrakenteissa käytettäviä materiaaleja valittaessa on tärkeää, että suunni-
telmissa esitetään materiaali- ja laatuvaatimukset kullekin rakenteelle. Laatu-
vaatimukset määritetään tiivistysrakenteissa aina tapauskohtaisesti käytettävi-
en materiaalien ja paikallisien olosuhteiden mukaan, erityisesti huomioimalla 
pohjamaan laatu, sekä jätteen ja suotoveden koostumus. Osa laatuvaatimuk-
sista on kuitenkin määritelty jo kaatopaikkoja koskevassa lainsäädännössä, ku-
ten rakennekerrosten paksuudet ja vedenläpäisevyysvaatimukset. (Leppänen 
ym. 2006, 9-10.) 
Suunnitelma-asiakirjoissa esitettävä laadunvalvontasuunnitelma määrittelee, 
millä menetelmillä ja millä tiheydellä sekä mitä parametreja eri rakenneosissa 
seurataan rakentamisen aikana. Suunnitelmissa tulisi esittää lisäksi kulloinkin 
käytettävien materiaalien kaikki keskeiset materiaalivaatimukset määritysmene-
telmineen, esimerkiksi viittaamalla standardiin. ”Erityisesti geosynteettisten 
tuotteiden laadunvalvonnassa käytetään rinnakkaisia (standardi)menetelmiä, 
joilla saadaan koejärjestelyjen eroista johtuen erilaisia tuloksia”. (Leppänen ym. 
2006, 10.) 
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4 KITTILÄN KAIVOS 
Kittilän kaivos sijaitsee Kittilän Suurikuusikossa, noin 35 kilometriä Kittilän kun-
takeskuksesta koilliseen (kuva 2). Kaivosalueen (liite 3) lähimmät kylät ovat 
etelässä Kiistala (4-5 km), idässä Rouravaara (0,8 - 1,5 km) ja luoteessa Lintula 
(4 km). Kittilän kaivos on Euroopan suurin toiminnassa oleva kultakaivos ja sen 
omistaa kanadalainen kaivosyhtiö Agnico-Eagle Mines Limited. Malmin louhinta 
kaivoksella aloitettiin toukokuussa 2008 avolouhoksena ja ensimmäinen kulta-
harkko valettiin 14.1.2009. Kaivoksen yhteydessä toimii myös rikastamo. Ny-
kyinen vuosituotanto on noin 5 000 kiloa ja kultakaivoksen eliniäksi on arvioitu 
ainakin 21 vuotta. (Agnico-Eagle Mines Limited. 2011.) 
 
 
KUVA 2. Kittilän kaivoksen sijainti (Agnico-Eagle Mines Limited. 2011) 
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4.1 Ensimmäisen vaiheen rikastushiekka-altaat  
Kittilän kaivoksen ensimmäisen vaiheen rikastushiekka-altaat oli otettu käyttöön 
syksyllä 2008. Rikastushiekka-alue koostui tuolloin kahdesta eri altaasta; CIL-
rikastushiekka-altaasta ja NP-rikastushiekka-altaasta (liite 3). CIL-allas sisältää 
hienorakeista ja mahdollisesti syanidijäämiä sisältävää hiekkaa, kun taas NP-
altaaseen pumpataan karkeampaa, ympäristön kannalta haitattomampaa hiek-
kaa. (Suunnitelmaselostus. 2009, 1.) 
Sekä CIL- että NP-allas on rakennettu kauttaaltaan vesitiiviiksi bitumigeo-
membraanista ja moreenista muodostuvasta yhdistelmätiivisterakenteesta al-
taiden pohjilla ja luiskissa. Kyseisten altaiden laskennallinen käyttöikä oli niiden 
valmistumishetkestä eteenpäin noin 3,5 vuotta, jonka jälkeen oli tarvetta lisäka-
pasiteetille rikastushiekka-alueella. (Suunnitelmaselostus. 2009, 1.) 
4.2 NP3-rikastushiekka-allas 
Lisäkapasiteetin hankkimiseksi oli talvella 2008-2009 tehty vaihtoehtojen selvit-
tely ja vertailu ja päädytty siihen, että rikastushiekalle rakennetaan uusi allas jo 
olemassa olleen NP-rikastushiekka-altaan pohjoispuolelle; NP3-rikastushiekka-
allas eli NP3-allas (liite 3, liite 4, kuva 3). NP3-allas rakennettiin jälkihoidon hel-
pottamiseksi niin kutsuttuna suotavana patona, jossa padon läpi suotautuvat 
vedet kerätään sen alle asennettujen geomembraanien avulla ja pumpataan ta-
kaisin altaaseen (Suunnitelmaselostus. 2009, 1). NP3-altaan ympäristöluvan 
(lupapäätös nro 66/09/1) mukaan uusi patoratkaisu on tiivispatoa ympäris-
tösuojaustasoltaan parempi, sillä se mahdollistaa rikastushiekka-altaan pa-
remman kuivatuksen sen sulkemisvaiheessa ja tehostaa näin maisemointitoi-
menpiteitä. 
   	  
	  	   21 
 
KUVA 3. NP3-rikastushiekka-allas kuvattuna sen rakennusvaiheessa pohjoises-
ta, takana näkyy myös NP-rikastushiekka-allas (Arffman. 2010) 
Icopal Oy:n ranskalaisen tytäryhtiön Siplastin valmistama kumibitumipohjainen 
geomembraani Teranap 331 TP valittiin uuden NP3-altaan pohjaeristemateriaa-
liksi. Lupapäätöksen nro 47/07/1 mukaan bitumin soveltuvuus rikastushiekka-
altaissa käytettävissä keinotekoisissa eristeissä juontuu siitä, että bitumi on 
kemiallisesti kestävä altaissa esiintyviä kemiallisia rasituksia vastaan. Bitumi 
kestää hyvin happojen, emästen ja suolojen syövyttävää vaikutusta, eikä se lä-
päise myöskään vettä (Siikanen 2009, 279). 
NP3-altaan laajuus ensimmäisessä vaiheessa, niin kutsutussa ”Starter Dam”    
-vaiheessa on 48 ha ja vastaava kapasiteetti noin 6,0 Mtn. Alkuvaiheessa rikas-
tushiekka-altaan padon reunan korkeus on +232,00 ja altaan suurin sallittu ve-
denpinnan korkeus HW = +230,00. Allas otetaan kuitenkin vaiheittain käyttöön, 
suurin sallittu vedenpinnan korkeus vuodelle 2010 on +223,00 ja vasta vuonna 
2012 vedenpinnan korkeustaso on HW-tasossa. NP3-altaan käyttöönoton jäl-
keen lisäkapasiteetti hankitaan patoja korottamalla, jolloin lopullinen laajuus tu-
lee olemaan patorakenteineen 152 ha. (Suunnitelmaselostus. 2009, 1.) 
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4.2.1 Rakenne 
NP3-altaaseen sijoitettava rikastushiekka on luokiteltu tavanomaiseksi jätteeksi 
Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston (nykyinen Aluehallintovirasto) laatiman 
ympäristöluvan (lupapäätös nro 69/02/1) mukaisesti. Rikastushiekalle on ase-
tettu luvassa samantyyppinen yhdistelmätiivisterakenteeseen perustuva raken-
nevaatimus kuin kaatopaikkarakenteissa. NP3-allas onkin suunniteltu yhtenäi-
seksi, tiiviiksi altaaksi pohjan yhdistelmätiivisterakenteesta ja sitä ympäröivistä 
patorakenteista. Padot koostuvat NP3-altaalle rakennetusta pääpadosta ja NP-
allasta vasten olevasta välipato 2:sta (liite 4). (Selvitys NP3-rikastushiekka-
altaan rakenteista. 2008, 1-2.) 
NP3-altaan pohjan yhdistelmätiivisterakenne koostuu mineraalisesta tiivisteker-
roksesta ja sen päälle asennettavasta kumibitumipohjaisesta geomembraanis-
ta. Pohjarakenteelle on annettu seuraavat ympäristönsuojaukselliset vaatimuk-
set (Suunnitelmaselostus. 2009, 3.): 
• Mineraalitiivisteen materiaali on alueen pohjamoreenia tai vastaavaa 
luonnonmaata. 
• Kerroksen vedenläpäisevyyksien keskiarvon tulee olla k ≤ 5 x 10-8 m/s. 
• Yksittäisen moreeninäytteen vedenläpäisevyyden tulee olla k ≤ 1 x 10-7 
m/s. 
• Edellä olevat vaatimukset täyttävän kerroksen paksuuden tulee olla vä-
hintään 1,0 m. 
• Moreenikerroksen pinnan tulee olla kauttaaltaan geomembraania vasten, 
jotta rakenne toimii yhdistelmätiivisteenä. 
Louhetukipenkereestä, suodatinkerroksesta ja NP3-altaan märältä puolelta 
eroosiosuojatusta moreenitiivisteestä rakennettu pääpato (liite 1) on niin sanot-
tu suotava patotyyppi. Pääpadon alle on asennettu sekä sivu- että pituuskalte-
vat vedenkeräilyrakenteena toimivat kumibitumipohjaiset geomembraanit. Pa-
don ulkoluiskan alareunassa geomembraani on nostettu huoltotietä vasten 
siten, että reunaan syntyy suotovesien keräilyoja. Suotovedet saadaan ohjattua 
ojaa pitkin pumppaamolle, josta suotovedet pumpataan takaisin altaaseen. 
(Selvitys NP3-rikastushiekka-altaan rakenteista. 2008, 1.) 
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Välipato 2 (liite 2) on rakennettu kauttaaltaan vesitiiviiksi louhetukipenkereestä 
ja sen sisäluiskan moreenitiivisteestä ja kumibitumipohjaisesta geomembraa-
nista muodostuvasta yhdistelmätiivisteestä. Moreenitiivisteen ja louhetukipen-
kereen väliin on rakennettu lisäksi suodatinkerros pienlouheesta, kalliomurs-
keesta ja suodatinkankaasta. (Selvitys NP3-rikastushiekka-altaan rakenteista. 
2008, 1.) 
4.2.2 Vaurioiden havaitseminen 
NP3-altaan pääpadon suotovesien määrää ja laatua seurataan. Tilanteissa, 
joissa pääpadon suotovesien pumppausmäärissä havaitaan poikkeuksellista li-
sääntymistä tai jos suotovesissä on samentumaa, voidaan mahdolliset vuoto-
paikat etsiä patoon asennetun valokuitukaapelin avulla. Kaapelista saadaan 
tehtyä lämpötilamääritysmittaus hyvin tiheällä välillä, jossa mahdolliset vuoto-
kohdat näkyvät mittauksessa kylmempänä kohtana. (Selvitys NP3-
rikastushiekka-altaan rakenteista. 2008, 2.) 
Välipato 2:n alle on asennettu ulkohalkaisijaltaan 160 mm, suuren rengasjäyk-
kyyden omaava salaojaputki, niin kutsuttu juoruputki. Juoruputki on suunniteltu 
siten, että sen avulla voidaan havaita mahdolliset välipato 2:n patorakentee-
seen tulleet vuodot. Vuotovesi ohjautuu juoruputkeen ja on havaittavissa put-
ken purkupäästä. Juoruputkista ei ole odotettavissa suotoveden tuloa niin kau-
an kuin välipato 2:n luiskaan ja altaan pohjaan asennettu kumibitumipohjainen 
geomembraani pysyy vaurioitumattomana. (Selvitys NP3-rikastushiekka-altaan 
rakenteista. 2008, 2.) 
Geomembraanien suhteen varaudutaan yleensä kuitenkin siihen, että niihin voi 
syntyä pieniä reikiä ajan mittaan. Tällöin juoruputkissa voi esiintyä pientä suo-
toveden virtausta. Muodostuneiden suotovesien laatua tarkkaillaan ja ne voi-
daan tarvittaessa kerätä ja pumpata takaisin rikastushiekka-altaaseen. Mikäli 
altaan keskiosalla tapahtuu vastaavaa vuotoa, ei vuotovesi ohjaudu juoruputkiin 
vaan imeytyy hitaasti pohjamoreenin läpi ja sekoittuu kalliopohjaveteen. Kallio-
pohjaveden laatua seurataankin sekä allasalueen ylä- että alapuolella. (Selvitys 
NP3-rikastushiekka-altaan rakenteista. 2008, 2.) 
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5 TERANAP 331 TP –KUMIBITUMIPOHJAINEN GEO-
MEMBRAANI 
5.1 Ominaisuudet ja valmistus 
Kun bitumiin lisätään synteettistä kumia, niin sanottua SBS-blokkipolymeeria 
(SBS = styreenibutadieenistyreeni), saa bitumi kumimaiset ominaisuudet. Po-
lymeerin lisäämisen tavoitteena on kasvattaa oleellisesti bitumin käyttöikää. 
Kumibitumituotteet ovat joustavia, alustan lämpöliikkeiden ja painumien hyvin 
kestäviä sekä tavallisiin bitumituotteisiin verrattuna venyvämpiä ja mekaanisesti 
kestävämpiä. (Siikanen 2009, 282-285.) 
Teranap 331 TP –kumibitumipohjainen geomembraani koostuu materiaaleiltaan 
erilaisista kerroksista (kuva 4). Geomembraanin yläpinta on kvartsihiekkapääl-
lysteinen ja alapinta polyesterimuovipäällysteinen. 
 
 
KUVA 4. Teranap 331 TP –kumibitumipohjaisen geomembraanin rakenne (Si-
plast. 2011) 
Muovikalvon tarkoituksena on estää eri kerrosten tarttuminen toisiinsa rullassa 
varastoinnin aikana. Kalvopäällyste estää lisäksi tehokkaasti erityisesti juuria 
läpäisemästä geomembraania (Bitumipitoiset geomembraanit. 2010, 4), asen-
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nusvaiheessa tämä ohut muovikalvo sulaa pois riittävän lämmön vaikutuksesta. 
Kvartsihiekkaisen yläpinnan tehtävänä on muodostaa geomembraania suojaa-
va kerros, sillä vaaleanharmaa kvartsihiekka heijastaa auringon UV-säteilyä. 
Lisäksi karhea hiekkapinta tekee asennustyöstä turvallisempaa, etenkin luiskis-
sa, sillä asennuspinta ei ole liukas. Geomembraanin tukikerroksena toimii poly-
esterikuitukangas, joka kyllästetään ja pinnoitetaan valmistusvaiheessa mo-
lemmin puolin elastomeerisella kumibitumilla (Siikanen 2009, 283). Bitumi 
antaa geomembraanille vesitiiviyden, kankaat mekaanisen lujuuden. 
Asennusvaiheessa kumibitumipohjaiset geomembraanit limitetään toistensa 
päälle reunoistaan ja hitsataan toisiinsa kiinni liekillä tai riittävällä kuumailmalla 
lämmittämällä. Asentamista helpottaen, valmistusvaiheessa Teranap 331 TP   
–kumibitumipohjaisen geomembraanin alapinnasta jätetään kokonaan joko oi-




KUVA 5. Teranap 331 TP –kumibitumipohjaisen geomembraanin alapinnan 250 
mm:n levyinen hitsaussauma, josta suojamuovi poistettu (2011) 
Geomembraaniin muodostuu näin niin sanottu ”hitsaussauma”. Hitsaussauma 
suojataan erillisellä suojamuovilla, jonka tehtävänä on pitää liitospinta mahdolli-
simman puhtaana. Suojamuovi irroitetaankin hitsaussauman päältä vasta juuri 
ennen hitsausvaihetta (Bitumipitoiset geomembraanit. 2010, 5). Geomembraa-
nit voidaan asentaa myös ”väärinpäin” eli, kun geomembraanit on limitetty, jää 
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päällimmäisen geomembraanin hitsaussauma vastakkaiselle puolelle. Tämä ei 
ole kuitenkaan suositeltava asennustapa, vaikka aiemmin mainittiinkin, että Te-
ranap 331 TP –kumibitumipohjaisen geomembraanin alapinnan ohut muovikal-
vo sulaa pois riittävän lämmön vaikutuksesta. Asennus vaatii onnistuakseen 
enemmän lämpöä ja voi siten vaurioittaa geomembraanin tukikerroksia. 
Teranap 331 TP –kumibitumipohjaisen geomembraanin keskeisimpiä ominai-
suuksia on esitetty taulukossa 2. Yhden rullan pituus levitettynä on 110 metriä 
ja leveys 4,0 metriä, paksuudeltaan geomembraani on 3,6 mm:stä. Taulukossa 
2 ilmoitettu vetolujuus tarkoittaa suurinta voiman arvoa, jonka materiaali kestää 
vetorasituksen alaisena murtumatta (ensimmäinen arvo pituussuunnassa mitat-
tu arvo ja jälkimmäinen vastaavasti poikkisuunnassa). Murtovenymällä tarkoite-
taan alkavaan murtumiseen asti venytetyn testikappaleen pituuden muutosta ja 
puhkaisulujuudella suurinta voiman arvoa, jonka materiaali kestää puhkeamatta 
piikkimäisen rasituksen alaisena. 
TAULUKKO 2. Teranap 331 TP –kumibitumipohjaisen geomembraanin mekaa-
niset ja fysikaaliset ominaisuudet (Siplast. 2011) 
Ominaisuus   
Paksuus (mm) 3,6 
Neliöpaino (kg/m2) 4,15 
Leveys (m) 4,0 
Pituus (m) 110 
Vetolujuus (kN/m) 20/13 
Murtovenymä (%) 49/53 
Puhkaisulujuus (kN) 2,46 
Kylmätaivutettavuus (oC) -20 
Läpäisevä vesimäärä (m3/m2/d)  ≤	  10-7 
5.2 Käsittely ja varastointi 
Geomembraanit toimitetaan tehtaalta yleensä suoraan työmaalle. Työmaalla 
toimitettua kuormaa purettaessa on huolehdittava, että rullien päällimmäiset 
kerrokset eivät vaurioidu. Tästä johtuen geomembraanit säilytetään alkuperäis-
pakkauksissaan ja rullien suojamuovit poistetaan vasta juuri ennen levitysvai-
hetta. Kuorman purkamiseen käytetään asianmukaista käsittelykalustoa. Geo-
membraanit varastoidaan vaakasuoraan ja rinnakkain tasaiselle, maasta irti 
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olevalle riittävän tukevalle alustalle. Rullia saa säilyttää enintään kolme päällek-
käin esimerkiksi kuvan 6 mukaisesti, sillä tätä korkeammat pinot voivat vaurioit-
taa alimmaisia geomembraaneja painumien muodossa (Bitumipitoiset geo-
membraanit. 2010, 2). Myös geomembraanien käsittely vaikeutuu sekä pinon 




KUVA 6. Teranap 331 TP –kumibitumipohjaiset geomembraanit varastoitiin las-
tauslavojen päälle NP3-rikastushiekka-altaan työmaalla (Arffman. 2010) 
5.3 Asentaminen 
5.3.1 Rakennusalustan vaatimukset 
Geomembraanien rakennusalustan tulee olla mahdollisimman tasainen, kuiva 
ja kantava. Erityisesti terävät kivet pohjamaasta tulee poistaa, minkä jälkeen ki-
vien kohdat tasoitetaan käsityökaluilla. Myös mahdolliset työkoneiden jäljet ra-
kennusalustalla ja kaikki veden aiheuttamat syöpymät pohjamaassa sekä huuh-
toutuneet ja lajittuneet materiaalit rakennusalustan päällä käsitellään. 
Syöpyneen eroosiovyöhykkeen kohta leikataan tarvittaessa loivaluiskaisesti 
pois, minkä jälkeen kohta täytetään maa-aineksella ja tiivistetään uudelleen. 
(NP3-altaan patojen massanvaihdot, tukipenkereet ja massanvaihdot. 2009, 
10.) 
   	  
	  	   28 
Rakennusalustan luiskien suositeltava pysty-vaaka-kaltevuussuhde on pie-
nempi kuin 1:2 hyvien työskentelyolosuhteiden takaamiseksi varsinkin kosteis-
sa ja tuulisissa olosuhteissa. Henkilöiden ja pyörällisten ajoneuvojen liikkumi-
nen luiskissa geomembraanien asennusvaiheessa helpottuu loivempien 
kaltevuussuhteiden myötä. (Bitumipitoiset geomembraanit. 2010, 3.) 
5.3.2 Levitys 
Geomembraanit levitetään rakennusalustalle levityssuunnitelman mukaisesti. 
Levitykseen käytetään siihen tarkoitettuja työvälineitä ja työkoneita, kuten kai-
vinkonetta erillisellä levityspuomilla varustettuna (kuva 7). Geomembraanin on 
oltava levitysvaiheessa suoraan rakennusalustan päällä ja limityksen on oltava 
kohdallaan. (Leppänen 1998, 103.) 
 
 
KUVA 7. Teranap 331 TP –kumibitumipohjaisien geomembraanien levitystä 
NP3-rikastushiekka-altaan työmaalla (Arffman. 2010) 
Mahdollisiin työkoneiden renkaiden tai telojen liikkeistä johtuviin alusrakenteen 
pinnan muutoksiin on kiinnitettävä huomiota ja epätasaisuudet tuleekin tasoit-
taa (Leppänen 1998, 103). Geomembraanirulla tulee rullata auki mahdollisim-
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man suoraan, sillä pienimmätkin sivuttaisliikkeet levitysvaiheessa lisäävät asen-
tamista vaikeuttavien taitoksien muodostumista geomembraaneihin (kuva 26). 
Teranap 331 TP –kumibitumipohjaisen geomembraanin hitsaussaumaa suo-
jaava suojamuovi voidaan myös irroittaa levityksen yhteydessä. 
5.3.3 Limitys 
Teranap 331 TP –kumibitumipohjaisien geomembraanien pitkittäissaumojen 
minimilimitys on 150 mm ja päätysaumojen vastaava minimilimitys on 200 mm 
(kuva 8). Kahden pitkittäisen kaistan päätysaumat eivät saa tulla samalle tasol-
le, niiden on oltava vähintään metrin etäisyydellä toisistaan. Nelinkertaiset pääl-
lekkäisliitokset, joissa sauman paksuus on yhtä kuin neljän geomembraanin 
paksuus, ovat kiellettyjä. Mahdollisiin kolminkertaisiin päällekkäisliitoksiin tulee 
kiinnittää erityishuomiota ja pyrkiä mieluummin välttämään niiden syntymistä. 
(Bitumipitoiset geomembraanit. 2010, 2-5.) 
 
 
KUVA 8. Teranap 331 TP –kumibitumipohjaisien geomembraanien minimilimi-
tysleveydet (Icopal Oy. 2010) 
5.3.4 Painotus 
Geomembraanin päälle tulee asentaa painoja heti sen jälkeen, kun geomem-
braanirulla on levitetty rakennusalustalle. Näin varmistetaan, että geomem-
braani pysyy paikoillaan saumojen limityksineen, tuulisista olosuhteista huoli-
matta. Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2002 julkaisemassa ”Kaatopaikan 
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tiivistysrakenteet” –ympäristöoppaassa vähimmäisvaatimuksena painotuksen 
suhteen pidetään 20 kg painoja (esimerkiksi hiekkasäkkejä) sijoitettuna 5 x 5 
metrin kokoisen alueen välein. Geomembraanin reunaan ja saumaamattomiin 
liitoskohtiin painoja tulee laittaa tiheämmin, suunnilleen 2,5 m välein. Saumattu-
jen kohtien päälle jätettävien painojen määrä voi olla pienempi (Leppänen 
1998, 101-102). Asennuskalustolla esteettömän liikkumisen huomioiden, painot 
sijoitetaan mahdollisimman keskelle geomembraania (kuvat 9 ja 10). Kuvassa 9 
näkyy lisäksi oikealla työsauma, jonka väliaikaisina painoina käytettiin helposti 
siirrettäviä hiekkasäkkejä geomembraanin reunassa, kun asennustyöt jatkuivat. 
 
 
KUVA 9. Teranap 331 TP –kumibitumipohjaisien geomembraanien painotus to-
teutettiin murskeella ja hiekkasäkeillä NP3-rikastushiekka-altaan työmaalla 
(Arffman. 2010) 
5.3.5 Hitsaus 
Teranap 331 TP –kumibitumipohjaisien geomembraanien väliset limitykset lii-
tospintoineen hitsataan toisiinsa kiinni kuumailman tai liekin avulla. Ennen hit-
sauksen aloittamista hitsaussaumaa suojaava suojamuovi poistetaan. Limitetty-
jen geomembraanien päällimmäistä kaistaa nostetaan ylös reunastaan ja 
limitykseen johdetaan kuumailmaa (kuva 10). 
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KUVA 10. Teranap 331 TP –kumibitumipohjaisien geomembraanien saumojen 
hitsaamista NP3-rikastushiekka-altaan työmaalla (Arffman. 2010) 
Tarvittava lämpö saadaan aikaan esimerkiksi kaasuliekillä (kuva 11). Liitospin-
nan bitumi (kuva 5) päällimmäisen geomembraanin alapinnassa sulaa lähes 
nestemäiseksi, minkä jälkeen liitospinnat saumataan toisiinsa kiinni painotelalla 
telaamalla (kuva 10). Telauksen avulla sulanut bitumi saadaan levitettyä tasai-
sesti koko limityksen leveydelle niin, että limityskaistojen väliin ei jää tyhjätilaa. 
Bitumin kuivuessa geomembraanien välisistä saumoista muodostuu tiiviitä ja 
vettä läpäisemättömiä. On kuitenkin muistettava, että geomembraaneja ei saa 
kuumentaa hitsausvaiheessa liikaa, etteivät niiden tukikerrokset vaurioidu. 
 
 
KUVA 11. Lähikuva sauman hitsaamisesta (2011) 
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5.3.6 Yläreunan ankkurointi luiskissa 
Kun geomembraaneja asennetaan luiskiin, ankkuroidaan ne yläreunoistaan. 
Tällä toimenpiteellä estetään geomembraanien paikaltaan pois liukuminen ja 
tuulen aiheuttamien nostevoimien syntyminen. Geomembraanit tulisi kiinnittää 
kaltevan pinnan yläreunaan jo ennen ankkurointimateriaalin asentamista. Ank-
kurointikeinona voidaan käyttää esimerkiksi kuvan 12 mukaisia menetelmiä. 
(Geomembraanit. 2010, 3.) 
 
 
KUVA 12. Esimerkit geomembraanien yläreunan ankkurointimenetelmistä luis-
kissa (Icopal Oy. 2010) 
5.3.7 Sääolosuhteiden vaikutukset asentamiseen 
Suomen oloissa kumibitumipohjaisien geomembraanien asentamiseen vaikut-
tavat ympäristötekijät ovat 
• lämpötila 
• sade ja kosteus 
• tuuli. 
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Teranap 331 TP –kumibitumipohjaiset geomembraanit kestävät hyvin sään-
vaihteluita. Suuret lämpötilanvaihtelut voivat kuitenkin kutistaa ja laajentaa 
geomembraania ja aiheuttaa siinä joko pysyviä tai tilapäisiä jännityksiä tai ve-
nymiä (Geomembraanit. 2010, 6). Lisäksi alhaisissa lämpötiloissa geomem-
braanista tulee jäykkää ja sen levitys siten hankaloituu. 
Kumibitumipohjaisien geomembraanien asennustöitä ei saa suorittaa sateella 
tai kosteissa olosuhteissa, koska silloin ei saavuteta bitumin kunnollista tartun-
taa. Sade aiheuttaa lisäksi asennusalustan eli mineraalisen tiivistyskerroksen 
yläpinnan liettymistä, joka likaa geomembraania. Likaantunut saumauspinta on 
puhdistettava ennen asennustöiden jatkamista, sillä epäpuhtaudet geomem-
braanin hitsauspinnassa vaikuttavat myös osaltaan bitumin tarttuvuuteen sitä 
heikentävästi. Rakennussuuntaa suunniteltaessa tulee huomioida rakennus-
alustan kaltevuus. Asennustyö helpottuu, kun suunta valitaan siten, että sade-
vesi ei ohjaudu geomembraania pitkin sen asennuspinnan eteen vaan pois 
asennus- ja saumausalueelta. 
Kovalla ja puuskittaisella tuulella geomembraanien asennusta tulee välttää. 
Tuuli vaikeuttaa geomembraanien levitystä, sillä rullia ei saada välttämättä levi-
tettyä auki suoraan, jolloin levitettyyn geomembraaniin syntyy asennusta vaike-
uttavia taitoksia. Lisäksi tuulen aiheuttama noste pyrkii nostamaan ja liikutta-
maan jo limitettyjä geomembraaneja. Geomembraanien päälle tuleekin asentaa 
painot heti, kun ne on levitetty rakennusalustalle aiemmin mainituin käytäntein. 
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6 NP3-RIKASTUSHIEKKA-ALTAAN KUMIBITUMIPOH-
JAISIEN GEOMEMBRAANIEN ASENTAMISEN LAA-
DUNVALVONTA 
6.1 Asentamisen laatuvaatimukset 
Hitsatut liitokset ovat yleensä hitsatun rakenteen heikoin kohta, joten niiden tu-
lee olla riittävän lujia ja kestäviä liitoksiin kohdistuvia erilaisia kuormituksia vas-
taan. Tämä toiminto edellyttää, että hitsausliitokset on tehty huolellisesti ja laa-
dukkaasti ja niille asetetut vaatimukset täyttyvät. Teranap 331 TP                      
–kumibitumipohjaisien geomembraanien välisien saumojen onnistuneessa hit-
sauksessa polttojälki on sauman vieressä yhtenäinen sekä bitumi on levinnyt 
saumassa tasaisesti ja tiiviisti. Bitumin tulee pursuta saumasta lisäksi vähintään 
10 mm. Sauman leveyden tulee olla vähintään 150 - 200 mm, riippuen siitä, 
onko kyseessä pitkittäis- vai päätysauma (kuvat 13 ja 14). 
 
 
KUVA 13. Vähimmäisvaatimukset Teranap 331 TP –kumibitumipohjaisien geo-
membraanien välisille hitsatuille saumoille (Icopal Oy. 2010) 
 
 
KUVA 14. Asentamisen laatuvaatimukset täyttävä sauma (2011) 
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Teranap 331 TP –kumibitumipohjaisien geomembraanien hitsatuille saumoille 
on määritelty lisäksi ranskalaisen NFP 84-502/1 standardin mukainen vaatimus 
vetorasituskokeen arvolle; f = 16 kN/m (kuva 15). Määritelty arvo tarkoittaa 
saumalta vaadittua voiman arvoa, jonka sen on kestettävä vetorasituksen alai-
sena repeytymättä. Jotta vetorasituskoe voidaan suorittaa, se vaatii ainetta rik-
kovana koetusmenetelmänä näytepalan hitsatusta saumasta. Koska paikattu 




KUVA 15. Standardin NFP 84-502/1 mukaisen vetorasituskokeen periaate (Ico-
pal Oy. 2010) 
6.2 Asentamisen laatuun vaikuttavat tekijät 
Yleisesti geomembraanien asentamisen laatuun vaikuttavat ympäristötekijöiden 
lisäksi (Leppänen 1998, 100) 
• asentajien pätevyys 
• asennusmenetelmä 
• asennuskalusto. 
Asentajien pätevyydellä on suuri merkitys yhtenäisen ja tiiviin geomembraani-
kerroksen muodostumisessa. Geomembraanien asentajilta vaaditaankin päte-
vöitymistä kyseisten töiden suorittamiseen. Materiaalitoimittaja hyväksyy yleen-
sä asennusyrityksen, mutta geomembraanien asentajien pätevyys on todettava 
aina ennen asennustöiden aloittamista asentajilta edellytettyjen työnäytteiden 
pohjalta. (Leppänen 1998, 106.) 
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Myös asentajien käyttämä asennusmenetelmä ja asennuskalusto vaikuttavat 
lopputuloksen laatuun. Geomembraanien asennukseen saa käyttää vain tähän 
tarkoitukseen hyväksyttyjä asennus- ja saumauslaitteita. Asennusmenetelmä 
määräytyy pitkälti levityssuunnitelman mukaisesti, esimerkiksi luiskissa työs-
kenneltäessä on suunniteltava käytettävä asennusmenetelmä erikseen työn 
tuoma haasteellisuus huomioiden. 
6.3 Silmämääräinen tarkastus 
Hitsattujen liitosten laatutasoa pidetään yllä tarkastusten avulla. Visuaalinen eli 
silmämääräinen tarkastus (VT) on yksi hitsattujen materiaalien ainetta rikkomat-
tomista koetusmenetelmistä. Menetelmän avulla tarkastellaan hitsien yleistä ul-
konäköä, mittoja ja mahdollisia poikkeamia materiaalin pinnassa. Silmämääräi-
nen tarkastus suoritetaankin aina ennen muita tarkastusmenetelmiä. 
Myös NP3-altaan kumibitumipohjaisien geomembraanien hitsattujen saumojen 
laadun silmämääräinen tarkastus perustui sauman yleisen ulkonäön tarkaste-
luun sekä näytekappaleeseen vertaamiseen. Vertailukappaleena käytettiin 
asentamisen laatuvaatimukset täyttävää palaa hitsatusta saumasta. Silmämää-
räisessä tarkastuksessa käytettiin lisäksi aputyökaluna noin metrin mittaista, 
6,0 mm:n paksuista pyöröteräksistä tankoa (kuva 16). Pyöröterästangon avulla 
voitiin selvittää saumassa mahdollisesti esiintyvien vekkien pituus (kuva 26). Li-
säksi tapauksissa, joissa sauman reuna ei ollut tiiviisti kiinni, pystyi tangon avul-
la tutkimaan, mikäli sauma aukeni laajemmalta alueelta (kuvat 23 ja 24). 
 
 
KUVA 16. Silmämääräisessä tarkastuksessa käytetty aputyökalu (Nousiainen. 
2010) 
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Saumojen hitsin laadun yksityiskohtaisempi tarkastusmenetelmä tuli kysymyk-
seen, mikäli saumoissa havaittiin poikkeamia, joiden laatua ei voinut selvittää 
ainoastaan silmämääräisen tarkastuksen keinoin. Kuvaillut poikkeamat ilmeni-
vät muun muassa seuraavien näköhavaintojen yhteydessä: 
• Sauman vieressä ei ollut havaittavissa selkeää hitsauksesta syntynyttä 
polttojälkeä tai polttojälki oli katkonainen (kuva 23). 
• Sauman alta ei ollut pursunut yli bitumia tai bitumin ylipursuminen oli 
katkonaista (kuva 23). 
• Sauma oli osittain tai kokonaan veden alla. 
• Saumassa oli havaittavissa yksi tai useampi vekki (kuva 26). 
• Sauman reuna oli osittain auki (kuva 30). 
6.4 Ultraäänitarkastus 
Kumibitumipohjaisien geomembraanien saumojen laadun yksityiskohtaisem-
paan, mahdollisten saumojen sisäisten vikojen tutkimiseen käytettiin toista ai-
netta rikkomatonta koetusmenetelmää, ultraäänitarkastusta (UT). Sauman si-
säisestä viasta puhuttiin esimerkiksi silloin, kun bitumi ei ollut levinnyt 
saumassa tasaisesti jättäen siihen ilmarakoja. Ultraäänitarkastus perustuu kiin-
teiden materiaalien paksuuden mittaukseen niiden hyvän äänenjohtamiskyvyn 
ansiosta. Tutkittavaan materiaaliin lähetetään ultraääntä, joka heijastuu takaisin 
materiaalin rajapinnoista. Äänipulssin etenemiseen ja paluuseen kulunut aika 
mitataan tarkasti ja heijastajan etäisyys materiaalissa saadaan laskettua. ”Ma-
teriaalin vaikutus ääneen on sitä merkittävämpi mitä pienempi aallonpituus on, 
eli mitä korkeampi taajuus on”. Yksinkertaisimmillaan tätä yhteyttä voidaan ku-
vata aallonpituuden kaavalla 1 (Berke 1993, 4). 
 
 
λ = c/f     KAAVA 1 
 
 
c on äänennopeus 
f on taajuus 
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6.4.1 Ultraäänitutka ja sen toimintaperiaate 
Ultraäänitutkan luotain (tässä yhteydessä kaksoisluotain, kuva 17) kytketään 
tarkastettavalle pinnalle siihen soveltuvan nesteen, kuten esimerkiksi tapettiliis-
terin tai veden avulla, jotta ääni kulkisi luotaimesta suoraan tutkittavaan materi-
aaliin ja takaisin. (Berke 1993, 19.) 
 
 
KUVA 17. Kaksoisluotaimen poikkileikkaus (Berke. 1993) 
Kaksoisluotaimen lähetinpistoke muuntaa ultraäänitutkan sähköpulssin eli läh-
töpulssin äänienergiaksi ja lähettää ultraäänipulssin tutkittavaan materiaaliin. 
Kaksoisluotaimen vastaanotinpistoke vastaanottaa materiaalin rajapinnasta hei-
jastuneen äänisignaalin eli niin kutsutun takaseinäkaiun ja muuntaa sen takai-
sin sähköiseksi signaaliksi. Tämä muodostunut kaiku on nähtävissä ultraääni-
tutkan kuvapinnalla (kuva 18). (Berke 1993, 19.) 
  
 
KUVA 18. Ultraäänipulssin kulku ja näkyminen ultraäänitutkan kuvapinnalla 
(Berke. 1993) 
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Jos tutkittavassa materiaalissa on jotain vikaa, lähetetty ultraäänipulssi heijas-
tuu osittain epäjatkuvuuskohdan rajapinnasta ja on nähtävissä ultraäänitutkan 
kuvapinnalla vikakaikuna (kuva 19) takaseinäkaiun lisäksi. Ultraäänen suurella 
vahvistuksella tai tutkittavan materiaalin pinnan ollessa karhea tapahtuu äänen 
siirtyminen suoraan kaksoisluotaimen lähettimestä vastaanottimeen. Ultraääni-
tutkan kuvapinnalle muodostuu häiriökaiku eli kytkentäkaiku (kuva 19). Kytken-
täkaiku on tavallisesti niin pieni tai sitä ei edes synny, eikä se näin ollen vaikuta 
ratkaisevasti epäjatkuvuuskohtien havaitsemiseen. (Berke 1993, 19.) 
 
 
KUVA 19. Ultraäänipulssin heijastuminen viallisesta kohdasta ja näkyminen ult-
raäänitutkan kuvapinnalla (Berke. 1993) 
NP3-altaan kumibitumipohjaisien geomembraanien hitsattujen saumojen ultra-
äänitarkastusta suoritettiin Panametricsin Epoch III Model 2300                          
-ultraäänitutkalla (kuva 20), johon oli kytketty kaksoisluotain. Kaksoisluotainta 
käytetään yleensä ohuiden materiaalien paksuuden mittaukseen ja sen avulla 
voidaan löytää lähellä materiaalin pintaa olevat epäjatkuvuuskohdat (Berke 
1993, 19). Kun kaksoisluotain reagoi vielä normaaliluotainta huomattavasti vä-
hemmän kontaktin muutoksiin, se sopii erinomaisesti karheiden, kvartsihiekka-
päällysteisien geomembraanien saumojen hitsauksen laadun tarkastukseen. 
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KUVA 20. Panametricsin Epoch III Model 2300 -ultraäänitutka kuvan vasem-
massa reunassa (Nousiainen. 2010) 
6.4.2 Mittaukset ja niiden dokumentointi  
Mahdollisten poikkeavien kohtien tarkemman tutkimisen lisäksi ultraäänitutkalla 
suoritettiin mittauksia hitsatuista saumoista siten, että jokaisesta pituudeltaan 
110 metrin mittaisesta geomembraanista mitattiin yhteensä viisi mittauspistettä. 
Geomembraanin pitkältä sivusaumalta tehtiin neljä mittausta tasaisin välimat-
koin (mittaustiheys noin 20 metrin välein) sekä yksi mittaus geomembraanin 
päätysaumasta. Mittauspisteiden sijainnit kirjattiin tutkittavasta geomembraanis-
ta laaditussa rullakartassa (liite 5) kohtaan, josta ne suunnilleen oli mitattu. Näi-
den mittauksien pääasiallinen tehtävä (laadunvalvonnan lisäksi) oli yhdessä 
geomembraanien rullanumeroiden kanssa toimia karttana, joiden avulla mah-
dolliset paikkausta vaativat kohdat voitiin myöhemmin paikallistaa. Asennettu-
jen geomembraanien toteutunut asema rullanumeroineen NP3-altaassa esitet-
tiin erillisessä karttapiirroksessa, tässä tapauksessa liitteessä 6. 
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Tutkittavasta geomembraanista laadittuun rullakarttaan merkittiin lisäksi viereis-
ten geomembraanirullien numerot, rullan levityssuunta (nuoli oikeassa yläreu-
nassa), rullan valmistuspäivämäärä, mahdolliset löytyneet laadunalitukset sekä 
muut huomioitavat asiat. Esimerkiksi mikäli geomembraanin reuna ei täyttänyt 
sille asetettuja laatuvaatimuksia, oli se huomioitava erikseen (liite 5). Rullakart-
taan täytetyt tiedot sekä ultraäänitutkalla suoritetut mittaukset siirrettiin lopulta 




KUVA 21. Rullakarttaan työmaalla kirjattu informaatio Excel-muodossa (Nousi-
ainen. 2010) 
6.4.3 Mittaustulokset ja niiden analyysi 
Mittauspisteitä ultraäänitutkalla kertyi geomembraanien välisistä saumoista yh-
teensä 3 148 kappaletta mittaustiheyden ollessa yksi mittaus alkavaa 20 metriä 
kohden (kuva 22). Oheisesta kuvasta 22 käy ilmi, että (saumojen laatuvaati-
mukset täyttävissä) mittauspisteissä sauman paksuus vaihteli enimmäkseen 
noin 5,50 ja 7,00 mm:n välillä. Hitsatun sauman paksuudelta vaadittavaksi mi-
nimiarvoksi asetettiin 5,00 mm, sillä tätä ohuemmat saumavahvuudet tarkoitti-
vat yleensä sitä, että geomembraanien väliset bitumimassat eivät olleet tarttu-
neet kunnolla toisiinsa kiinni. Suoritetut mittaukset saumoista olivat kuitenkin 
vain pistokoetyyppisiä, eikä mittaus kattanut kerralla koko sauman leveyttä 
(kaksoisluotaimen anturiosa pinta-alaltaan noin 1,0 cm2:n kokoinen), mutta ne 
antavat hyvän kuvan siitä, millä välillä onnistuneen hitsaussauman paksuus 
vaihtelee. 
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KUVA 22. Ultraäänitutkan mittauspisteiden tulokset (Nousiainen. 2010) 
6.5 Laadunalitukset ja niiden tyypillisimmät syntyvaiheet 
Paikkausta vaativat kohdat geomembraaneissa pyrittiin luokittelemaan niiden 
syntytavan ja –ajankohdan sekä sijainnin perusteella eri tyyppiluokkiin. Luokit-
telu auttoi tunnistamaan mahdollisia laadunalituksia sekä selvittämään niiden 
aiheutumissyitä. Kumibitumipohjaisien geomembraanien asentamisen laadun-
valvonta ei rajoittunut vain hitsattujen saumojen laadun tarkkailuun, vaan paik-
kausta vaativia kohtia oli voinut syntyä myös monista muista tekijöistä eri puolil-
le geomembraania. Laadunalitukset luokiteltiinkin lopulta 
• geomembraanien asennusvaiheessa syntyneisiin asennusvirheisiin  
• geomembraanien kuljetusvaiheessa syntyneisiin kuljetusvaurioihin 
• geomembraanien valmistusvaiheessa syntyneisiin valmistusvirheisiin 
• geomembraanien alle jääneiden terävien kivien aiheuttamiin vaurioihin. 
Luvuissa 6.5.1 – 6.5.4 esitellään tyypillisimpiä esimerkkejä kyseisen luokituksen 
mukaisista laadunalituksista. Lisäksi liitteessä 6 on esitetty kaikki löytyneet (ja 
paikatut) laadunalitukset kesällä 2010 NP3-rikastushiekka-altaaseen asenne-
tuissa geomembraaneissa. 
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6.5.1 Asennusvirheet 
Geomembraanien välisistä saumoista löytyneet laadunalitukset luokiteltiin 
asennusvirheiksi. Selkeimmillään löytyneet asennusvirheet saattoivat olla esi-
merkkikuvien 23, 24 ja 25 kaltaisia, joissa kyseinen hitsattu sauma repeytyi tar-
kastelun tuloksena helpohkosti auki noin 3,0 metrin pituudelta. Jo ensimmäi-
sestä kuvasta 23 käy ilmi, että sauman vieressä ei ole nähtävissä yhtenäistä 
hitsausvaiheessa syntyvää polttojälkeä, eikä bitumia ole pursunut reunan yli. 
 
 
KUVA 23. Asentamisen onnistumisesta epäilykset herättävä katkonainen poltto-
jälki sauman vieressä, myöskään bitumia ei ole pursunut saumasta yli (Nousiai-
nen. 2010)  
Tarkempi tutkiminen kuvassa 24 (ultraäänitutkan ja pyöröterästangon avulla) 
osoitti, kuinka huonosti bitumi oli tarttunut kiinni ja kuinka katkonaista bitumin 
sulaminen saumassa oli ollut. Tämä johtui liian vähäisestä sauman hitsaami-
sesta. Lisäksi samalta kohdalta lähempää otetusta kuvasta 25 on nähtävissä, 
että jopa geomembraanien alapintaan asennettu erittäin ohut muovikalvo, jonka 
tarkoituksena on estää eri geomembraanikerrosten tarttuminen toisiinsa rullas-
sa varastoinnin aikana, on vielä tallella. Vaikka kyseessä onkin ”väärinpäin” 
asennettu geomembraani (luku 5.1), sulaa tämä ohut muovikalvo pois riittävän 
lämmön vaikutuksesta hitsausvaiheessa. ”Väärinpäin” asennettujen geomem-
braanien saumojen laadun tarkastukseen tulee kuitenkin kiinnittää aina erityis-
huomiota. 
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KUVA 24. Geomembraanien välinen sauma kokonaan auki (Nousiainen. 2010) 
 
 
KUVA 25. Lähikuva saumasta; jopa geomembraanin alapinnan ohut muovikalvo 
on vielä tallella (Nousiainen. 2010) 
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Kun geomembraanirullaa ei oltu levitetty auki suoraan rullan levitysvaiheessa, 
oli geomembraanin pitkittäiskaistan reunaan muodostunut saumausalueelle 
pieniä taitoksia. Muodostuneet taitokset vaikeuttivat asennusta ja vaikuttivat 
osaltaan asennuksen laatuun. Hitsausvaiheen yhteydessä taitoksien päältä te-
lattiin usein painotelalla vain sauman suuntaisesti, jolloin saumaan syntyi kohol-
laan oleva ja koko sen leveydeltä läpi johtava vekki. Saumaan muodostuneen 
vekin läpijohtavuutta pystyi tutkimaan parhaiten pyöröterästangolla (kuva 26). 
Tilanteissa, joissa vekki johti vain osittain sauman läpi, tutkittiin ultraäänitutkal-
la, että sauma on vekin takaa kiinni riittävällä varmuudella, kuitenkin vähintään 
150 mm:n leveydeltä. 
 
 
KUVA 26. Koko geomembraanien sauman leveydeltä läpi johtava vekki (2011) 
6.5.2 Kuljetusvauriot 
Osaan geomembraanirullista oli tullut vaurioita kuljetuksen aikana. Vauriot joh-
tuivat suurimmaksi osaksi kuljetusliikkeen käyttämistä, geomembraanirullien 
kuormassa vierimisen estävistä kuormakiiloista, jotka oli asennettu liian syvälle 
alimpien rullien alle. Alimmat geomembraanirullat olivat painuneet kiiloja vasten 
(kuormassa kolme rullaa päällekkäin), jolloin kiilojen terävät reunat olivat lei-
kanneet geomembraaniin viiltoja (kuva 27). 
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KUVA 27. Kuormakiilan aiheuttama kuljetusvaurio (Nousiainen. 2010) 
6.5.3 Valmistusvirheet 
Osassa geomembraaneista oli havaittavissa niiden levitysvaiheen yhteydessä 
pitkittäisiä venymäjälkiä (kuva 28), jotka sijaitsivat ilmetessään aina samassa 
kohdassa, symmetrisesti molemmin puolin geomembraanin päätyosaa. Ne oli-
vat syntyneet mitä todennäköisimmin jo geomembraanien valmistusvaiheessa, 
tuotantoprosessin hetkellisten ongelmien seurauksena. Kuvan 28 esimerkki 
poikkeamasta ei vaatinut kuitenkaan paikkausta, sillä geomembraanin tukiker-
ros oli pysynyt ehjänä. Vastaavia poikkeamia kuitenkin löytyi, joissa geomemb-




KUVA 28. Poikkeama geomembraanin päätyosassa (Nousiainen. 2010) 
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6.5.4 Kivet 
Mahdolliset geomembraanien alle jääneet terävät kivet (levitysvaiheen yhtey-
dessä) olisivat ajan mittaan puhkoneet geomembraaneihin reikiä, eristekerrok-
sen päälle tulevan kuormituksen vaikutuksesta. Kivet tulikin poistaa tekemällä 
geomembraaniin viilto (kuva 29), minkä jälkeen leikkauskohta paikattiin. 
 
 
KUVA 29. Geomembraanin alle jäänyt terävä kivi (Nousiainen. 2010) 
6.6 Toimenpiteet laadun alittuessa 
6.6.1 Paikattavan kohdan laajuuden määrittäminen 
Laadunalitusten paikkaustarve eli paikkaamiseen käytettävien paikkalappujen 
vähimmäiskoko oli määritettävä aina ennen paikkauksen aloittamista. Esimer-
kiksi mahdolliset kuljetuksessa geomembraaniin syntyneet vauriot tai levitys-
vaiheessa geomembraanin alle jääneiden terävien kivien aiheuttamat reiät oli-
vat selkeitä ja paikkaustarpeen pystyi määrittämään silmämääräisesti. 
Laadunalitusten löytyessä geomembraanien välisistä saumoista, määritettiin 
paikattavan kohdan laajuus ultraäänitutkalla (kuva 30). Kuvan 30 geomemb-
raanien sauman laadunalitus ilmeni siten, että sauman reuna oli auennut osit-
tain saumaan asennusvaiheessa jääneen kosteuden vaikutuksesta. 
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KUVA 30. Paikattavan kohdan laajuuden määritystä geomembraanien välisestä 
saumasta (2011) 
Ultraäänitutkalla tehtiin mittauksia poikkeaman molemmin puolin ja tutkittiin, 
mistä kohtaa asentamisen laatuvaatimukset sekä ennen kaikkea onnistuneen 
sauman vaatima paksuus täyttyivät. Kun raja-alueet oli määritetty, maalattiin 
paikattavan alueen koko geomembraanin (kuva 30). Keltaisen värinen fosforipi-
toinen maali osoittautui selkeimmäksi ja näkyvämmäksi vaihtoehdoksi laa-
dunalitusten merkintään. 
6.6.2 Dokumentointi ja maastoon merkitseminen 
Laadunalitukset merkittiin tutkittavasta geomembraanista laaditussa rullakar-
tassa (liite 5) kohtaan, josta ne suunnilleen olivat löytyneet, paikkauksien koon 
(paikattavan kohdan pituus metreissä), lukumäärän sekä niiden syntytapojen 
mukaan. Nämä paikkaustiedot siirrettiin lisäksi Excel-taulukkoon (kuva 21).  
Myös geomembraaniin maalattiin paikkauksen laajuuden määrityksen lisäksi 
laadunalituksen tyypin ilmoittavat merkinnät, esimerkiksi kuvan 31 mukaisesti 
(kuvan 31 esimerkissä kuljetusvaurio geomembraanin päätyosassa). Asennus-
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virheiden merkinnässä käytettiin lyhennettä AV, kuljetusvaurioiden yhteydessä 
KV- ja valmistusvirheiden yhteydessä VV-merkintää. Geomembraanien alle 
jääneiden kivien yhteydessä käytettiin ”kivi”-merkintää. Lisäksi paikattavan 
kohdan uudelleenpaikallistamisen helpottamiseksi pystytettiin geomembraanin 
painotukseen käytettyyn murskekasaan aurausviitta lähelle havaittua poik-
keamaa (kuva 31). 
 
 
KUVA 31. Laadunalituksen tyypin ja sijainnin ilmoittavat merkinnät (2011) 
Laadunalitusten selkeä tyyppiluokittelu niin laadunvalvontadokumentteihin kuin 
itse geomembraaneihinkin oli tärkeää niin asentajille kuin materiaalintoimittajal-
lekin. Geomembraanien asentajat laskuttivat erikseen niiden laadunalitusten 
paikkaamisesta, jotka eivät olleet syntyneet heidän oman asennustyönsä yh-
teydessä. Näin he pystyivät saamaan laadunalitusten merkinnöistä suoraa tie-
toa jo työmaalla siitä, oliko kyseinen poikkeama esimerkiksi kuljetusvaurio vai 
asennusvirhe. Materiaalintoimittaja hyötyi vuorostaan luokittelusta saamalla 
muun muassa kokonaiskuvaa ja tietoa siitä, mistä eri tekijöistä paikkauksia 
mahdollisesti syntyy geomembraaneihin. 
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6.6.3 Paikkaus  
Laadunalitusten paikkaamiseen käytettiin kumibitumipohjaisesta geomembraa-
nista irti leikattua ja muotoiltua palaa. Geomembraanien saumaleveyden vaati-
muksen (vähimmäisvaatimus 150 - 200 mm) ja paikkalapun pysyvyyden huo-
mioonottaen, paikan minimikoon oli oltava vähintään 300 mm x 300 mm. 
Paikattavan kohdan tuli olla geomembraanissa mahdollisimman kuiva ja puh-
das, jotta bitumi tarttuisi siihen kunnolla kiinni. Paikkalappu tuli asentaa keskite-
tysti ja oikeinpäin (kvartsihiekkainen puoli ylöspäin) paikkausta vaativan kohdan 
päälle, minkä jälkeen se tuli hitsata geomembraaniin kiinni jokaisesta reunas-
taan, vähintään 150 mm:n leveydeltä. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että pie-
nemmät paikat hitsattiin geomembraaniin kiinni koko pohjan pinta-alaltaan. Lo-
puksi paikkauksien reunat tuli tasoittaa teräslastalla hyvin, jotta niistä tulisi 
mahdollisimman tiiviitä ja kestäviä (kuva 32). 
 
 
KUVA 32. Paikattu kohta geomembraanien välisessä saumassa (2011) 
Toimenpide, jossa paikkaamiseen ei käytetty erillistä paikkalappua vaan jossa 
paikkausta vaativa kohta kuumennettiin uudelleen hitsaamalla ja jossa se tasoi-
tettiin teräslastalla, tuli kyseeseen tilanteissa, joissa geomembraanien välinen 
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sauma oli reunastaan vain osittain auki (kuva 33). Tämä paikkausmenetelmä ei 
ollut kuitenkaan aina työtekniseltä kannalta katsoen mahdollista toteuttaa. Vaa-
rana oli lisäksi geomembraanien välisien saumojen tukikerrosten vaurioitumi-
nen, koska niitä oli jo kertaalleen kuumennettu hitsausvaiheessa. 
 
 
KUVA 33. Geomembraanien välisen sauman paikkaus ilman erillistä paikkalap-
pua (2011) 
Paikkaustoimenpiteiden jälkeen paikatut kohdat tarkistettiin, ja kun paikkaus oli 
hyväksytysti onnistunut (laatuvaatimukset vastaavat kuin geomembraanien vä-
lisillä hitsatuilla saumoilla), merkittiin poikkeama korjatuksi rullakarttaan (liite 5) 
ja Excel-taulukkoon (kuva 21). Tämän jälkeen aurausviitta poistettiin laadunali-
tuksen vierestä. 
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7 YHTEENVETO 
Rikastushiekka-altaiden pohjarakenteet ovat tiivistysrakenteita, joiden rakenta-
minen ja rakenteille asetetut vaatimukset pohjautuvat pitkälti vastaaviin, kaato-
paikkojen pohjien tiivistysrakenteisiin. Tiivistysrakenteiden tehtävänä on estää 
niiden päälle sijoitettavien jätteiden sisältämien haitta-aineiden pääsy maape-
rään ja kulkeutuminen pohjavesimuodostumiin. Suojausvaikutus perustuu tiivis-
tysrakenteiden monikerroksellisuuden tuomaan alhaiseen vedenläpäisevyy-
teen. 
Tässä työssä käsiteltiin kumibitumipohjaisien geomembraanien asentamisen 
laadunvalvontaa. Kyseisten geomembraanien tehtävänä on toimia Kittilän kai-
voksen NP3-rikastushiekka-altaassa (eli lyhyemmin NP3-altaassa) keinotekoi-
sena eristeenä ja suotovesien keräilyrakenteena. Lisäksi geomembraanien tar-
koituksena on muodostaa yhdessä mineraalisen tiivistyskerroksen kanssa tiivis 
ja haitta-aineiden kulkeutumista maaperään tehokkaasti estävä yhdistelmära-
kenne. Rakenne ei kuitenkaan toimi sille suunnitellulla, parhaalla mahdollisella 
tavalla, mikäli sen keinotekoisen eristekerroksen hitsatut saumat vuotavat. 
Tämän työn tavoitteena oli esitellä Kittilän kaivoksen NP3-altaaseen asennettu-
jen kumibitumipohjaisien geomembraanien asentamisen laadunvalvonnassa 
käytettyjä menetelmiä sekä sen tuloksia. Laadunvalvonnan tuloksena, kumibi-
tumipohjaisien geomembraanien osalta, paikattavia kohtia kertyi noin 24 heh-
taarin kokoisella alueella yhteensä 284 kappaletta erilaisista laadunalituksista 
johtuen (liite 6). Osa paikkausta vaativista kohdista oli verrattain pieniä, mutta 
myös suurempia laadunalituksia löytyi. Geomembraanien välinen sauma saat-
toi repeytyä helpohkosti auki jopa 2-3 metrin pituiselta matkalta, kun bitumi ei 
ollut sulanut ja tarttunut saumassa kiinni kunnolla. 
Lisäksi kumibitumipohjaisien geomembraanien asentamisen laadunvalvonnan 
tuloksena, kehitettiin tyyppiluokittelu laadunalituksille. Paikkausta vaativia koh-
tia syntyi monista eri tekijöistä ja poikkeamat luokiteltiinkin lopulta 
• geomembraanien asennusvaiheessa syntyneisiin asennusvirheisiin  
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• geomembraanien kuljetusvaiheessa syntyneisiin kuljetusvaurioihin 
• geomembraanien valmistusvaiheessa syntyneisiin valmistusvirheisiin 
• geomembraanien alle jääneiden terävien kivien aiheuttamiin vaurioihin. 
Laadunalitusten tyyppiluokittelusta hyötyivät niin materiaalintoimittaja kuin 
geomembraanien asentajatkin. Luokittelu auttoi materiaalintoimittajaa muun 
muassa saamaan kokonaiskuvaa siitä, mistä eri tekijöistä paikkauksia mahdol-
lisesti syntyy geomembraaneihin. Asentajat vuorostaan saivat kuvaa siitä, mistä 
eri tekijöistä asennusvirheitä mahdollisesti syntyy geomembraanien asentami-
sen yhteydessä. 
Geomembraanien asentamisen aikaisen laadunvalvonnan merkitys korostui 
NP3-altaan työmaalla. Asennusalue oli todella laaja ja laadunvalvonnan suorit-
taminen jälkikäteen olisi ollut käytännössä paljon vaikeampaa ja haastavam-
paa, jo yksistään altaaseen varastoituneiden, jokaisten sateiden jälkeisten alati 
kasvavien vesimäärien vuoksi. Asentamisen laatu parani myös selkeästi asen-
nustöiden edetessä. Geomembraanien asentaminen aloitettiin niin sanotusti al-
taan ”pohjalta”, NP3-altaan ollessa viettokalteva sekä etelä- että länsisuunnas-
sa. Havaittu laadun paraneminen ei johtunut ainoastaan sitä kuivemmista 
asennusolosuhteista mitä ”ylemmäksi” edettiin, vaan myös hyväksi koettujen 
asennusmenetelmien ja työtapojen löytyessä. 
Kumibitumipohjaisien geomembraanien käyttö rikastushiekka-allasrakenteissa 
on vielä kohtalaisen uusi asia Suomessa. Osaltaan tästä johtuen kumibitumi-
pohjaisien geomembraanien asentamisen laadunvalvonnalle ei ole vakiintunei-
ta ja yksiselitteisiä työohjeita. Ympäristölle haitallisien jätteiden loppusijoitus-
paikkoja rakennettaessa olisi kuitenkin erittäin tärkeää varmistaa rakenteiden 
tiiveys, toimivuus ja pitkäikäisyys. 
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